

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego pn.:
**„Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć z budową zadaszenia
wraz z wymianą windy osobowej w celu dostosowania
obiektu przy ulicy Medyków 14 w Katowicach do osób niepełnosprawnych”- rok 2021 (do 02.11.2021)**

Lp.	Wyszczególnienie – elementy rozliczenia	Planowane terminy		wartość brutto
		Rozpoczęcie	Zakończenie	
1	2	3	4	5
0.	Projekt wykonawczy			
1.	Roboty budowlane - prace konstrukcyjne			
1.1	Roboty rozbiórkowe – demontaże i wyburzenia			
1.2	Stan surowy – roboty murowe			
1.3	Podjazd dla karetek – roboty fundamentowe, konstrukcyjne wraz z zadaszeniem			
2.	Roboty budowlane – prace wykończeniowe			
2.1	Prace wykończeniowe – tynki gipsowe, gładzie gipsowe, roboty malarskie i okładziny ścienne			
2.2	Stolarka – dostawa i montaż			
2.3	Wylewki			
2.4	Posadzki			
2.5	Sufity			
3.	Prace instalacyjne - sanitarne			
3.1	Instalacja wod-kan			
3.2	Instalacja centralnego ogrzewania			
3.3	Instalacja wentylacji mechanicznej			
3.4	Instalacja klimatyzacji			

3.5	Instalacja gazów medycznych			
3.6	Instalacja ppoż			
4	Prace instalacyjne - elektryczne			
5	Prace instalacyjne – elektryczne - słaboprądowe			
5.1	Instalacja sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną			
5.2	Instalacja telefoniczna			
5.3	Instalacja monitoringu pacjentów			
5.4	Instalacja sygnalizacji pożaru			
5.5	Instalacja systemu kontroli dostępu			
5.6	Instalacja DSO			
6	Wypożyczenie niemedyczne			
RAZEM				